



BADAN GIZI NASIONAL (NATIONAL NUTRITION AGENCY)

Gedung E Kompleks Kementerian Pertanian

Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN **Pengadaan Belanja Modal Lainnya Pembangunan Website JDIH** **Nomor : BAPP-76/PPK-PUSDATIN/08/2025**

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Badan Gizi Nasional, Jalan Harsono RM Nomor 3 Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusdatin

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Data dan Sistem Informasi Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama nama [REDACTED] Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan hasil pekerjaan sesuai SPK Nomor : 036/SPK/PPK-PUSDATIN/VI/2025 Tanggal 16 Juni 2025 kepada **PIHAK PERTAMA**.

Setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian dengan sebaik-baiknya terhadap hasil pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Perintah Kerja, maka :

1. Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Lainnya Pembangunan Website JDIH telah dilaksanakan dan diterima dengan baik sesuai spesifikasi teknis yang dibutuhkan.
2. Hasil pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis pekerjaan pengadaan ini disampaikan dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen

[REDACTED]

Jakarta, 15 Agustus 2025
Pihak Kedua


[REDACTED]

Direktur


Lampiran : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Nomor : BAPP-76/PPK-PUSDATIN/08/2025
Tanggal : 15 Agustus 2025

No	Komponen	Rincian Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)		
A	Biaya Jasa dan Personil Pembangunan Website						
	➤ Pengembangan Backend						
	➤ Pengembangan Frontend						
	➤ Perancangan Sistem dan Database						
	➤ Pengelolaan Konten dan Integrasi						
	➤ Pengujian Sistem dan Aksesibilitas						
	➤ Pelatihan						
	Total Sub Komponen A						
	Team Leader (Project Manager)					1 OR x 2 Bulan	2
	Perancang Sistem dan Database					1 OR x 2 Bulan	2
	UI/UX					1 OR x 2 Bulan	2
	Pengelola Konten dan Integrasi					1 OR x 2 Bulan	2
	Penguji Sistem dan Aksesibilitas					1 OR x 2 Bulan	2
B	Biaya Lainnya						
	Infrastruktur dan Software					Paket	1
	Penyusunan Panduan Teknis dan SOP					Paket	1
	Pelatihan Internal			Paket	1		
	Total Sub Komponen B						
Jumlah							
PPN 11%							
Total							

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen



Jakarta, 15 Agustus 2025
Pihak Kedua



Direktur